

Zápis č. 7/2022

ze zasedání finančního výboru, konaného dne 14.12.2022
od 16,00 hodin v kanceláři pí M. Maršíkové

Přítomní členové výboru: Ing. Viktor Burkert, Ing. Zdeněk Kot, Ing. David Krátký, Ing. Věra Mastná

Omluvena: Bc. Petra Grubnerová

Zapisovatel: Ing. Marcela Maršíková

Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Kot

Program jednání :

- 1) Zahájení, určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Plán činnosti finančního výboru na rok 2023
- 3) Různé

K bodu ad 1) Zahájení, určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jednání výboru zahájil v 16,00 hod a dále řídil předseda Ing. Viktor Burkert. Určil zapisovatelem tajemnici výboru a ověřovatelem zápisu Ing. Zdeňka Kota. Navrhl k odsouhlasení program ve shora uvedeném znění.

Usnesení: Finanční výbor schvaluje program jednání

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 2) Plán činnosti finančního výboru na rok 2023

Finanční výbor předkládá plán činností výboru na rok 2023:

- projednávání a stanoviska k rozpočtovým opatřením města Beroun v roce 2023, k závěrečnému účtu města Beroun za rok 2022.
- dále bude svoláván v případě potřeby součinnosti při stanoviscích souvisejících s rozpočtem a rozpočtovými opatřeními města Berouna.

Usnesení: Finanční výbor navrhuje plán činností výboru ve výše uvedeném znění.

Hlasování: 4 pro - 0 zdržel se - 0 proti

K bodu ad 3) Různé

Předseda výboru poukázal na skutečnost, že i letos se v kapitálových výdajích nevyčerpají některé plánové investiční akce a dochází k převodu dokončení a financování z 5. RO 2022 do roku 2023.

Finančnímu výboru byly předloženy důvody a vysvětlení.

Jedná se např. o následující položky:

Rekonstrukce prostoru před Hvězdou - pokračování z roku 2021 - v roce 2022 jde o částečné plnění. Realizace díla je dle Smlouvy o dílo plánovaná na rok 2022 a 2023.

Chodník Máchovna - PD + přípravné práce - pokračování z roku 2021 - převádí se do roku 2023 z důvodu objízdny trasy a nedořešených majetkoprávních vztahů.

Obchvat nad pískovnou - PD + přípr.práce - pokračování z roku 2021- zahájení práce na PD je podmíněno schválením změny územního plánu města Beroun.

Světelná křižovatka u restaurace Sylvie - PD + přípravné práce - na základě zpracované studie pokračování dalších PD + realizace.

Komunikace Zavadilka - realizace po kanalizaci - akce kanalizace Zavadilka bude zahájena v lednu 2023, komunikace budou realizovány následně po dokončení této akce.

Chmelenského - úprava chodníků vč. VO - nově zařazená položka v souvislosti s opravou povrchu komunikace po rekonstrukci plynu dokončené koncem října 2022 a kvůli havarijnímu stavu povrchů chodníků.

Kanalizace Zavadilka - z dotace pokračování z roku 2021 - po vysoutěžení a uzavření Smlouvy o dílo akce započne v lednu 2023.

ZŠ Jungmannova - zateplení objektu školy - PD + inženýrská činnost – převod do roku 2023, kdy bude provedena PD podkroví, sociálního zařízení, zateplení školy + inž. činnosti aj.

Obnova VO EFEKT- dotace – z r. 2022 - v měsíci prosinci se soutěží dodavatel, akce bude realizována z velké části v roce 2023.

Park ul. Košťálkova – revitalizace – pokračování 2. etapa - v r. 2022 realizována 2.etapa prací, z důvodu kolize s výstavbou kanalizační šachty (Středočeský kraj) byla část 2. etapy přesunuta na r. 2023.

Park Na Homolce – pokračování 1. etapy a 2 a 3 etapa PD - v r. 2022 byla dokončena 1.etapa PD, v r. 2023 je plánována realizace 1. etapy a pokračování 2. a 3. etapy PD (plánována žádost o dotaci).

Zábranský park – participativní rozpočet – z r. 2021 - do konce r. 2022 bude zpracována úprava PD dle nových podmínek památkářů: V roce 2023 bude dokončena inženýrská činnost a dojde k realizaci.

Zeleň a dětská hřiště:

V průběhu roku 2023 jsou plánovány níže uvedené akce:

Zeleň: Park Košťálkova – 3. etapa

Park Na Homolce – 1. etapa realizace a 2. a 3. etapa PD

Zabranský park

Revitalizace lesoparku Městská hora – studie

Sadové úpravy před poliklinikou Beroun 3. etapa

Výsadba stromů dle uložené náhradní výsadby

Další dle požadavků v průběhu roku

Dětská hřiště:

Zatím nejsou vybrány konkrétní herní prvky na konkrétní hřiště – bude upřesňováno v průběhu roku podobně, jako v roce 2022.

Obdobně jako v roce 2022, tak i v roce 2023 město rovněž poskytuje podporu FO nebo PO na výsadbu zeleně – stromy, keře, trvalky – na pozemcích města nebo i na soukromých pozemcích (SVJ apod.), které jsou veřejně přístupné, a to v maximální výši 50 000 Kč.

Jednou z podmínek je zajištění povýsadbové péče žadatelem po dobu 5ti let.

V roce 2022 byla na tyto dotace v rozpočtu vyčleněna částka 200 000 Kč. Došlé žádosti o dotaci byly celkem dvě; obě splňovaly podmínky dotace. Byla jim celkem poskytnuta částka ve výši 71 000 Kč.

Z toho však je patrné, že zájem veřejnosti o zapojení se do péče o zeleň ve městě není příliš velký, nebo je tato možnost málo propagována. Bylo by vhodné tento program více prezentovat, aby se zapojilo více FO nebo PO.

Pro rok 2023 se v návrhu rozpočtu zapracovala dotace ve stejné částce jako v roce 2022.

Předsedající ukončil jednání výboru v 17.15 hod

Předsedající: Ing. Viktor Burkert

Ověřil: Ing. Zdeněk Kot

Zapsala: Ing. Marcela Maršíková
