Časový harmonogram Komunitního plánování Beroun pro rok 2011

	01/11	02/11	03/11	04/10	05/11	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11
Práce ve skupinách												
Konzultace s metodikem			■			■				■		
Organizace setkání koordinační skupiny			■		■				■		■	
Organizace setkávání pracovních skupin				■					■			
Kulatý stůl			■							■		
Práce v rámci projektu z evropského sociálního fondu v ČR												
Zajištění koordinace a řízení projektu						■	■	■	■	■	■	■
Zpracování analýz (soc-demografické.,poskytovatelů, finanční,SWOT),vyhodnocení-dle analyt.části I. projektu							■	■	■	■	■	■
Zpracování analýzy 4 vytipovaných cílových skupin- dle analyt.části II.projektu												■
Zavedení systému kontinuálního sběru dat								■	■	■	■	■
Podpora partnerství v rámci celého území – setkávání pracovních skupin								■	■	■	■	■
Realizace workshopů vedoucí ke zkvalitnění procesu-workshopy, konzultace									■	■	■	■
Zapojení uživatelů sociálních služeb								■	■	■	■	■
Udržitelnost procesu komunitního plánu sociálních služeb												
Monitorovací zpráva											■	
Zpráva pro Radu a Zastupitelstvo Města Berouna												■
Vzdělání účastníků KPSS												
Uspořádání informačního semináře o KPSS												
Realizace informační kampaně												
Aktualizace webových stránek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Informace o zahájení akcí na webu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zpracování přehledu poskytovatelů sociálních služeb								■	■			
Stručný přehled poskytovatelů v Radničních listech										■		
Veletrh poskytovatelů sociálních služeb – příprava a vlastní akce											■	■
Průběžná informační kampaň	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Projekt je řízen a prezentován												
Součinnost při realizaci úkolů z pracovních skupin a koordinační skupiny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Administrace projektu												
Archivace materiálů												