

Dodavatel:



Otistav s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 Praha 9

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
Telefon: +420 777 779 877
Mobil: +420 777 779 877
E-mail: info@otistav.cz
www.otistav.cz

Variabilní symbol: 180100102
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 262/2018/SOD/OMI ze dne: 24.04.2018

Odběratel: IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Desig: - 4 - 05 - 2018

Č. j.
Počet listů: Přílohy:
Vydáno v:
Město Beroun

Číslo účtu:

4200556159 | 6800

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

04.05.2018

05.06.2018

30.04.2018

Příkazem

Konečný příjemce:

MŠ Pod Homolkou
Pod Homolkou 1601

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za provedené práce dle SoD č.0262/2018/SOD/OMI ze dne 24.4.2018. Název díla: „Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce.“

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
323 069,57	21%	67 844,61	390 914,18

Součet
Zaokrouhlení

323 069,57

67 844,61

390 914,18

-0,18

CELKEM K ÚHRADĚ**390 914,00**

„MŠ Pod Homolkou - stavební úpravy“
reg.č.CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006490

Vystavil:

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 Praha 9
stavby@otistav.cz
IČ: 24832898, DIČ: CZ24832898

Zápis v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,18	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
323 069,57	21%	67 844,61	390 914,18

Převzal:

Razítko: