

Dodavatel:



Otistav s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 Praha 9

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
Telefon: +420 777 779 877
Mobil: +420 777 779 877
E-mail: info@otistav.cz
www.otistav.cz

Variabilní symbol: 180100313
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 262/2018/SOD/OMI ze dne: 24.04.2018

Odběratel: IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

Město Beroun

Husovo nám. 68

266 01 Beroun Městský úřad Beroun

Došlo: 02-11-2013

Č. j.:

Počet listů:..... Přílohy:.....

Konečný příjemce:

MŠ Pod Homolkou
Pod Homolkou 1601

Číslo účtu:

4200556159 6800

Datum vystavení:

16.10.2018

Datum splatnosti:

15.11.2018

Datum uskutečnění plnění:

16.10.2018

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za provedené práce dle Dodatku č.2 k SoD č.0262/2018/SOD/OMI ze dne 24.4.2018. Název díla:
„Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce.“

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
251 070,91	21%	52 724,89	303 795,80

Součet

251 070,91

52 724,89

303 795,80

Zaokrouhlení

-0,80

CELKEM K ÚHRADĚ

303 795,00

„MŠ Pod Homolkou - stavební úpravy“
reg.č.CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006490

Vystavil:

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 Praha 9
stavby@otistav.cz
IČ: 24832898, DIČ: CZ24832898

Zápis v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,80	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
251 070,91	21%	52 724,89	303 795,80

Převzal:

Razítko: